

NR.07, MÄRZ 2024

Bau-Bulletin

Sanierung, Umbau, Neubau (SUN)

Geschätzte Nachbarn

Die Bauarbeiten schreiten immer weiter voran. Seit Herbst 2022 laufen die Rohbauarbeiten und auch im Jahr 2024 wird die erste Jahreshälfte weiterhin dem Rohbau gewidmet. Mit dem stetig grösser werdenden Gebäude ist jede Etage ein weiterer Meilenstein.

Trotz grossen Herausforderungen rund um das Baugeschehen der Rohbauarbeiten, befinden wir uns aktuell innerhalb des Terminplans. Dies haben wir unter anderem einem erneuten milden Winter zu verdanken.



Baufortschritt



Innenhof

In den kommenden Monaten wird das Gebäude immer mehr in die Höhe wachsen. Die Rohbauetappen erfolgen in einem klar definierten Ablauf, welche essentiell für das Vorschreiten des Gebäudes H2 sind.



V-Stütze



Stahlschwert für Armierungsvorspann

Aktuelles

- Die letzten Wandetappen im dritten Geschoss und zum Teil im Geschoss H-04 werden fertiggestellt
- Das Einbringen der Betondecke für das Geschoss H-05 steht an

Anstehende Arbeiten bis ca. Ende März

- Die Zufahrtssituation im Bereich Haus Q wird bis an das Gebäude herangeführt
- Die Rohre der Kanalisationsleitung beim zukünftigen Notfallbereich werden verlegt
- Es erfolgt die Fertigstellung des Rohbaus des Geschosses H-04
- Es wird begonnen die Wände des Geschosses H-05 zu erbauen

Kontakt

Stefan Galliker, Bereichsleiter Immobilien
Bauherrenvertreter / Projektleiter SUN
+41 81 256 70 17, baubulletin@ksgr.ch

Adrian Walther, Walter Dietsche Baumanagement AG
Projektleiter Bauleitung
+41 81 255 24 68, baubulletin@ksgr.ch